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Aniž bychom tomu věnovali větší pozornost, projekty nás doprovázejí 
a obklopují dnes a denně. S projektem se setkáme například od přípravy oběda, kdy 
dodržujeme předepsaný recept, až po velkolepé stavby, které se kolem nás objevují 
a rostou. Projekt je něco jedinečného. Stejně tak je jedinečné, že můžeme projekt 
sledovat od jeho samotného začátku, od pouhého plánování, až po konec, po jeho 
konkrétní výsledky. 
Stejně jako doba tak i projektový management se vyvíjí. Doba je rychlejší, ale na 
vše je stále méně času a zdrojů. A o to více je zde zapotřebí si vše řádně naplánovat 
a podle těchto plánů se řídit. Přesně proto jsem si toto téma vybrala. Řídit se podle 
plánů, dodržovat pravidla. Nesystematičnost, chaos, neorganizovanost jsou výrazy 
a situace, kterým se vyhýbám, a proto se téměř každý den snažím, si své denní činnosti 
naplánovat a poté se tímto plánem řídit. 
V bakalářské práci se budu zabývat zprvu teoretickou částí, kde si nejprve 
vysvětlíme základní terminologii projektového managementu, jehož stěžejní prvkem je 
projekt. Hlavním cílem je na tuto teoretickou část navázat částí praktickou, kterou se 
budu zabývat v druhé polovině, kde budu názorně popisovat konkrétní projekt 
a zpracuji jeho důležité plány. 
Pro svou práci jsem si vybrala projekt dostavby a rekonstrukce lední sportovní 
haly v Rakousku ve městě Linz, která je využívána především pro zápasy místního 
hokejového mužstva EHC Black Wings Linz. Tuto zakázku vyhrála firma Team M 
Architekten ZT Gesellchaft mbH. Jsem velmi ráda, že mám jedinečnou možnost 
spolupracovat s touto zahraniční firmou a nahlédnout do samotného chodu jejích 
projektů. 
K vytvoření praktické části jsou využity informace od zhotovitele projektu. Dále 
jsou v této práci využívány softwarové programy z kancelářského balíčku MS Office, a 
to MS Excel a MS Project.  
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1. Základní terminologie projektového managementu 
Tak jako v každém odvětví tak i v projektovém managementu se používá určitá 
základní terminologie. Proto dříve, než se začneme zabývat samotným plánem mnou 
zvoleného projektu, musíme se nejprve věnovat teoretickým kapitolám, kde si 
objasníme a popíšeme základní a hlavní pojmy projektového managementu, abychom se 
v tomto tématu lépe orientovali a všemu porozuměli. Budeme se zabývat základními 
otázkami jako co to vlastně projekt je, jakými rysy se vyznačuje, co je to logický rámec, 
nebo například jaké jsou různé plány projektu, jaká rizika projekt ohrožují a mnoho 
dalšího. 
Projekt 
Jak již bylo zmíněno, projekt je, dá se říci, stěžejní bod celého projektového 
managementu. Pro každý projekt je charakteristické to, že má vždy přesně stanovený 
začátek a konec. Pokud tyto charakteristiky nesplňuje, tak se v tomto případě o projekt 
nejedná. Projektem může být takřka každý sled, souvislé pořadí úkolů, který má svůj 
jedinečný charakter a přesná pravidla řízení.  
1.1 Definice projektu 
Existuje mnoho definic projektu a některé z nich zde uvedeme. 
Příklad definic projektu: 
• „Projekt může být definován z charakteristických podmínek: 
- Projekt je dočasné úsilí vynakládané na vytvoření unikátního 
produktu či služby. Dočasné znamená, že každý projekt má určitý 
začátek a definitivní konec. Unikátní znamená, že výrobek nebo 
služba se určitým způsobem liší od všech ostatních podobných 
výrobků či služeb.“ (Duncan, 1996 str. 4) 
• „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, 
služby nebo určitého výsledku.“ (Svozilová, 2011 str. 22) 
• „Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady 
a časem, jejímž cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah 
naplnění cílů projektu) dle patřičných standardů, požadavků kvality 
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a požadavků uživatele výstupů.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 
str. 46) 
1.2 Projektový trojúhelník 
S projekty se setkáváme dnes a denně. Požadavky na projekt se projekt od 
projektu liší. Jsou závislé na tom, co zákazníci požadují a chtějí a tyto požadavky se 
zase podřizují jednotlivými příležitostmi a riziky projektu. Každý projekt je unikátní, 
odlišují se časem, rozsahem a náklady. Tato omezení zobrazuje projektový trojúhelník 
neboli trojimperativ, který je znázorněn na následujícím obrázku (viz Obrázek č. 1), 
jehož jednotlivé vrcholy představují zmíněný čas, rozsah a náklady. Tyto vrcholy jsou 
navzájem spojené, ovlivňují se. To znamená, že pokud se například zvýší celkový 
rozsah daného projektu, zároveň s ním se zvýší i potřebný čas a i celkové náklady na 
projekt.  






Zdroj: Vlastní zpracování, 2015, vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, 
str. 48) 
1.3 Zainteresované strany 
„Zainteresovanou stranou v projektu je osoba/organizace, která je aktivně 
zapojená do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně/negativně ovlivněny 
realizací projektu, případně jeho výsledkem. Často také může ovlivnit průběh projektu 
či jeho výsledky“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 49) 
Zainteresovaná strana je tedy ten, kdo se nějakým způsobem podílí na úspěšnosti 
projektu, nebo ten, kdo je tímto projektem dotčen. Zainteresovanou stranou může být 
organizace i jednotlivec. 
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„Zainteresované strany můžeme členit podle zastávané role: 
• Vlastník projektu (zadavatel) – má zájem projekt realizovat, respektive 
docílit požadované změny (užitku, přínosu) 
• Zákazník projektu (uživatel) – hájí zájem osob, které budou pracovat 
s výstupy/výsledky projektu v provozní fázi 
• Sponzor projektu – osoba s dostatečnou autoritou k rozhodování 
o zásadních aspektech projektu 
• Realizátor projektu (dodavatel) – zastává zájmy zhotovitelů (tedy 
například i členů projektového týmu) 
• Investor projektu – reprezentuje zájem vlastníka finančních nebo jiných 
zdrojů 
• Dotčené strany – prosazují zájmy těch, kteří nepatří do žádné z výše 
uvedených kategorií, ale projekt se jich nějakým způsobem přímo či 
nepřímo dotýká.“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 49-50) 
Je důležité si sestavit seznam zainteresovaných stran a blíže identifikovat 
a analyzovat, kdo je pro projekt významný a naplnit jeho zájmy.  Rovněž je důležité 
zjistit, kdo pro projekt natolik důležitý není, a kdo může být pro projekt rizikovým 
faktorem. Pro dobrou orientaci a přehlednost si můžeme vytvořit matici vlivu a zájmu 
zainteresovaných stran (viz obrázek č. 2). 
Obrázek č. 2: Matice vliv x zájem 
 
Zdroj: Vlastní zpracování vychází z (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 54) 
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1.4 Životní cyklus projektu 
Projekt se v průběhu času vyvíjí. Čas můžeme znázornit na časové ose, kterou 
můžeme rozdělit na jednotlivé fáze, a tyto fáze nazýváme životním cyklem projektu 
(viz. Obrázek č. 3). 
 „Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž 
názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 
angažována.“ (Svozilová, 2011 str. 37) 
Díky tomu, že se časová osa projektu rozdělí do jednotlivých fází, se zlepší 
a usnadní orientace v těchto stádiích a tím pádem může lépe probíhat i samotná kontrola 
jednotlivých procesů. 
Obrázek č. 3: Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Svozilová, 2011 str. 38 
1.5 Fázový model projektu 
V následujících podkapitolách popíšeme jednotlivé fáze obecně použitelného 
modelu projektu. 
1.5.1  Předprojektová fáze - vznik projektu 
V této fázi jde o základní myšlenku, vizi. Zkoumá se, zda má projekt nějakou 
budoucnost, snažíme se najít a posoudit příležitosti pro projekt. Dále se zde 
12 
 
zpracovávají analýzy a studie, nejčastěji jsou to tyto dva typy dokumentů: (Doležal, 
Máchal, Lacko a kol., 2012) 
• Studie příležitosti (Opportunity Study) - Odpovídá na otázku: Je správná 
doba realizovat daný projekt? Výsledkem této studie je buď doporučení 
tento projekt realizovat, anebo zamítnout. Řeší se zde například analýza 
příležitostí, hrozeb, nadějnost záměru a podobně. 
• Studie proveditelnosti (Feasibility Study) - Tato studie navazuje na 
předchozí studii příležitosti. Pokud se na základě jejího doporučení 
společnost rozhodne, že projekt realizovat bude, slouží tato studie 
k tomu, abychom zjistili, zda je projekt proveditelný z pohledu 
návratnosti investic. Pomocí této studie nalezneme různé cesty k samotné 
realizaci daného projektu, z kterých si poté firma vybere tu nejvhodnější. 
Zde se řeší například obsah projektu, termín zahájení a ukončení 
projektu, náklady a podobně. 
Především u jednodušších projektů se zpracovává pouze takzvaná 
předprojektová úvaha, která kombinuje tyto dvě zmíněné studie. (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2012) 
V této předprojektové fázi se můžeme pokusit předběžně analyzovat příležitosti 
a rizika za použití metody SWOT. Pomocí této metody odhalíme a analyzujeme naše 
silné a slabé stránky a dále také analyzujeme hrozby a příležitosti pro náš projekt. 
Název pro tuto analýzu vznikl spojením počátečních písmen anglických slov, která tuto 
metodu charakterizují: 
• S = strengths – silné stránky a přednosti (interní) 
• W = weaknesses – slabé stránky (interní) 
• O = opportunities – příležitosti (externí) 
• T = threats – hrozby (externí) 
SWOT analýza má mnoho využití. Dá se použít na samotný projekt, firmu, 
projektový tým a podobně. Cílem je nalézt seznam reprezentantů pro každou ze čtyř 





Tabulka č. 1: SWOT analýza 
 Současnost Budoucnost 
Pozitiva Silné stránky Příležitosti 
Negativa Slabé stránky Hrozby 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 vychází z (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 
str. 103) 
Je vhodné analýzu provádět ve skupině. To nám pomůže, aby analýza byla 
sestavena z různých hledisek. Též je vhodné, aby skupina na SWOT analýze pracovala 
nejen jeden den, ale aby se k ní za několik dní opět vrátila. Po určité době se můžou 
některé nápady a návrhy „rozležet“ a účastníci mají možnost své závěry přehodnotit. 
(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
Další analýzou, kterou můžeme provádět, je bostonská matice (BCG matice). 
Tato matice rozděluje produkty do čtyř polí podle toho, jaké se u nich předpovídá 
chování na trhu. V tabulce č. 2 vidíme, že je matice rozdělena do čtyř polí. Ta jsou 
rozdělena podle relativního podílu na trhu na horizontální ose a podle tempa růstu na 
ose vertikální. Význam polí: 
• Otazníky – mají vysoký růst a relativně nízký podíl na trhu. Pokud do 
nich budeme dostatečně investovat, mohou se z nich dokonce stát 
i hvězdy. 
• Hvězdy – též mají vysoký růst, ale velký podíl na trhu. Mohou znamenat 
vysoké zisky, ale velké investice na udržení pozice. 
• Psi – nejhorší možnost, nízké tempo růstu a nízký podíl na trhu. 
Většinou produkty na konci životního cyklu, neúspěšné produkty. Je 
vhodné se jich zbavit. 
• Dojné krávy – tyto produkty přinášejí firmě vysoké zisky a již 
nepotřebují větší investice. Díky těmto ziskům může firma začít 














 Vysoké otazníky hvězdy 
Nízké psi dojné krávy 
  Nízký Vysoký 
  Relativní podíl na trhu 
Zdroj: Vlastní zpracování vychází z (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 63) 
1.5.2  Zahájení projektu (start-up) 
Nyní už bereme v úvahu, že bylo rozhodnuto projekt realizovat. V této fázi se 
projekt zahajuje. Projednávají se zde upřesňující informace jako cíl projektu, 
požadované výstupy, personalistika a podobně. Může se zde sepsat takzvaná projektová 
charta (Project Charter), což je identifikační listina projektu, v níž se popisují základní 
technicko-organiační parametry. Nejpozději v této fázi se zpracovává logický rámec 
projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
1.5.3  Příprava projektu (plánování) 
V této době je znám tým, který bude na projektu pracovat a má k němu konkrétní 
údaje (identifikační listinu projektu, logický rámec atd.). Definuje se zde rozsah 
projektu například pomocí WBS (kterou se budeme zabývat v kapitole 2.1.2), tvoří se 
plán řízení projektu (PMP - project management plan), identifikují se činnosti potřebné 
k realizaci projektu a vytvoří se harmonogram. Dále se zde sestavují plány řízení rizik, 
kvality atd., kterým se budeme věnovat v dalších kapitolách práce. (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2012) 
1.5.4  Realizace projektu 
V této fázi se jedná už o samotnou realizaci projektu. Doporučuje se, aby na 
začátku této fáze bylo uspořádáno setkání zainteresovaných stran, kde se může 
zrekapitulovat plán řízení projektu, harmonogram a oznámí se, že fyzická realizace 
projektu začíná. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
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V průběhu této fáze je nutné sledovat a kontrolovat zda se průběh projektu, 
shoduje s plánem. Pokud se nějak od plánu lišíme, musíme zahájit odpovídající 
opatření. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
1.5.5  Ukončení projektu (close-out) 
Nakonec dochází k ukončení projektu. Podepisují se akceptační protokoly, 
faktury a podobně. V této fázi se obvykle zpracovává i závěrečná zpráva o projektu, kde 
se shrnují zkušenosti z realizace projektu a doporučení. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 
2012) 
1.5.6  Poprojektová fáze - po ukončení projektu 
Po ukončení projektu je důležité analyzovat průběh projektu, shrnout zkušenosti, 
poznatky, které bychom mohli sdílet a napomoci ostatním při řešení obdobných 
projektů. Je důležité i to, abychom na chyby, které v projektu nastaly, nejen poukázali, 
ale abychom se jim příště mohli vyvarovat. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
1.6 Cíl projektu 
A co je vlastně cílem projektu? „Cílem projektu je vytvořit odsouhlasené 
koncové výsledky, zejména výstupy v požadovaném časovém rámci, v rámci daného 
rozpočtu a v rámci akceptovatelných parametrů rizika. “ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 
2012 str. 58) Pro vhodné definování cíle používáme metodu SMART. Tento název 
vznikl jako zkratka z pěti anglických slov, které definují, jaké znaky by cíle měli 
splňovat: 
• „S - specifický a specifikovaný, konkrétní (specific) - protože 
potřebujeme vědět CO; 
• M - měřitelný (measurable) - abychom byli schopni určit, zda jsme 
určeného dosáhli; 
• A - akceptovaný (agreed) - pro ujištění, že zainteresovaní vědí, o co jde, 
a shodli se na relevantnosti a adekvátnosti cíle; 
• R - realistický (realistic) - aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; 
• T - termínovaný (timed) - protože bez určení termínu výše uvedené 




2. Plán projektu 
V této části si rozebereme jednotlivé plány projektu a dokumenty s nimi 
související. Plán projektu slouží k tomu, abychom si dokázali představit a především 
naplánovat cestu, kterou budeme muset podstoupit, pokud budeme chtít dosáhnout cíle 
našeho projektu, prostřednictvím naplánované pracovní síly a pomocí dostupných 
zdrojů. Plánování projektu začíná již při samotném zahájení projektu, ale to hlavní 
a detailní plánování začíná až po podpisu smlouvy realizátora projektu a zákazníka. 
Plán projektu doprovází projekt v jeho celém životním cyklu. „Plánem projektu 
rozumíme dokument, ve kterém je konstatováno, jaká práce bude vykonána a jakých 
přístupů a postupů bude použito k tomu, aby bylo dosaženo cíle projektu.“ (Svozilová, 
2011 str. 124) 
2.1 Plán rozsahu 
Plán rozsahu projektu je součástí projektového plánu. Rozsah projektu zahrnuje 
všechny části, dodávky, moduly a funkce produktu. Rozsah projektu prací zahrnuje 
všechny činnosti v projektu. Říká, které práce budou a které nebudou součástí projektu. 
Pro plánování rozsahu používáme dvě metody. Tyto metody jsou logický rámec a WBS, 
které se navzájem doplňují. Pro doplnění WBS se může ještě případně sestavit tabulka 
dimenzí. 
2.1.1 Logický rámec projektu 
 „Logický rámec (LR, logframe) slouží jako pomůcka při stanovování cílů 
projektu a jako podpora k jejich dosahování. Je součástí metodiky návrhu a řešení 
projektu označované jako "Logical Frame Aproach (LFA)", která uceleně řeší přípravu, 
návrh, realizaci i vyhodnocení projektu.“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 58) 
Zjednodušeně lze logický rámec popsat jako tabulku, pomocí které popíšeme 
daný projekt, který budeme v jeho průběhu sledovat. Principy jsou, že jednotlivé 
klíčové parametry projektu jsou vzájemně logicky provázané, výsledky musejí být 
měřitelné, práce je v týmu a systémový přístup. Logický rámec obsahuje 4 sloupce (viz 
Tabulka č. 3). První sloupec je sloupec cílů, druhý sloupec obsahuje objektivně 
ověřitelné ukazatele, třetí sloupec způsob ověření a konečně čtvrtý sloupec obsahuje 
předpoklady a rizika. Logický rámec musí též obsahovat název programu, v kterém se 
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projekt nachází, název samotného projektu, typ projektu, údaje o investorovi, 
uživatelovi a dalších kontaktních osobách, celkové náklady na projekt a dobu trvání 
projektu. 




Zdroje informací k 





Zdroje informací k 
ověření (způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých 
Cíl skutečně přispěje a 
bude v souladu se 
Záměrem 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých 
Výstupy skutečně 
povedou k Cíli 
Klíčové 
činnosti 
Zdroje (peníze, lidé, ...) Časový rámec aktivit 
Předpoklady, za jakých 
Klíčové činnosti skutečně 
povedou k Výstupům 
 




Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 vychází z (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 
str. 68) 
• Záměr  
- tato část nám zodpovídá obecnější otázku PROČ? realizujeme daný 
projekt. Jsou zde uvedeny budoucí přínosy projektu. Nejvýznamnější 
pole logického rámce. 
• Cíl 
- tato část nám zodpovídá otázku ČEHO? chceme projektem dosáhnout. 
• Výstupy 
- tato část nám zodpovídá otázku CO? se skutečně bude realizovat. 
• Klíčové činnosti 
- tato část nám zodpovídá otázku JAK? bude jednotlivých výstupů 
dosaženo. Jedná se o činnosti, které vytvářejí výstupy. 
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Následující obrázek (viz Obrázek č. 4) názorně popisuje, jakým způsobem se 
čtou údaje z logického rámce. Postupujeme směrem z pravého dolního rohu nahoru po 
jednotlivých řádcích, z leva doprava. 








Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 72 
2.1.2 WBS – Work Breakdown Structure 
Mnoho zdrojů se v překladu WBS neboli Work Breakdown Structure odlišuje. 
V češtině se používá rozpad nebo rozpis práce, osnova rozpisu práce nebo také struktura 
projektového díla. Tato struktura seskupuje jednotlivé prvky projektu, organizuje 
a definuje celkový rozsah projektu: práce, které nejsou zahrnuty ve WBS jsou mimo 
rozsah projektu. Společně s prohlášením o rozsahu projektu, se WBS často používá 
k rozvoji nebo potvrzení společného chápání rozsahu projektu. Každá úroveň sestupně 
představuje stále podrobnější popis jednotlivých prvků projektu. 
 „Produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé 
produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musí být 
v průběhu realizace projektu vytvořeny, popisuje a definuje celkový věcný rozsah 
projektu. Každá následná úroveň reprezentuje podrobnější definici produktů projektu. 
Některé metodiky překládají a popisují tento termín nesprávně jako hierarchický rozpad 
činností.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 124) 
Cílem WBS je tedy rozložení projektu na jednotlivé činnosti natolik, abychom 




Obrázek č. 5: WBS sestavena podle fází 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 vychází z (Duncan, 1996 str. 55) 
2.2 Časový plán 
Časový plán navazuje na plán rozsahu projektu. Cílem této části je naplánovat 
k jednotlivým činnostem vzájemnou časovou návaznost nebo souslednost. Díky tomu 
budeme mít časový plán, který zahrnuje tabulku činností, síťový graf a časový 
harmonogram neboli Ganttův diagram, který si popíšeme v následující podkapitole. 
Tvorba časového plánu: (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
• Nejprve zkontrolujeme WBS, abychom se ujistili, že údaje, které budeme 
v dalších částech potřebovat, jsou správné 
• Dalším krokem je vytvoření tabulky, která bude obsahovat jednotlivé 
činnosti a odhad jejich doby trvání 
• Dále si za pomoci síťového diagramu znázorníme u činností jejich 
následnost a souslednost 
• Pro znázornění vazeb mezi činnostmi použijeme Ganttův diagram 
• V této části již můžeme určit dobu trvání projektu, časové rezervy 
činností a kritickou cestu projektu 




Pro vytvoření časového plánu můžeme využít dva postupy: 
• „Víme, kdy chceme projekt začít a snažíme se určit, kdy projekt co 
nejdříve skončí. V této situaci chceme, aby činnosti začínaly a končily co 
možná nejdříve. 
• Víme, kdy projekt musí skončit, a snažíme se určit, kdy projekt musí 
nejpozději začít. V této situaci si přejeme, aby činnosti začínaly co možná 
nejdříve.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 132) 
2.2.1 Ganttův diagram 
Tento diagram (viz. Obrázek č. 6) zobrazuje sled jednotlivých úkolů, jejich 
začátky a konce. Na horizontální linii je vyznačena časová osa, na kterou jsou nanášeny 
jednotlivé úkoly, podle posloupnosti od shora dolů, a navazující úkoly propojujeme. 
K jednotlivým úkolům se dá připsat i časová náročnost, pracovníci, kteří jsou 
k jednotlivým úkolům zapotřebí a jiné zdroje a materiál, bez kterého nelze úkol splnit. 
Z tohoto diagramu můžeme tedy vyčíst plánovanou celkovou dobu trvání 
projektu, což je doba od začátku do konce projektu. Dále nejdříve možný začátek či 
konec činnosti, to znamená dobu, kdy se určitá činnost v projektu může nejdříve zahájit 
nebo nejdříve ukončit. K tomu je podobný údaj nejpozději přípustný začátek nebo 
konec činnost, což je zase doba, kdy se musí s činností nejpozději začít nebo nejpozději 
ukončit. Další údaj, který můžeme vyčíst, je rezerva, to znamená, o kolik časových 
jednotek můžeme prodloužit trvání činnosti, aniž by se ovlivnila celková doba trvání 
projektu. Kritická cesta je další důležitý pojem. Ta v diagramu značí cestu s nejdelším 
trváním. Tato cesta vede od počátku projektu až po úplný konec. „Kritická cesta je 
nejdelší souvislý sled aktivit projektu, který neobsahuje časové rezervy.“ (Svozilová, 
2011 str. 142) Pokud na této kritické cestě dojde k jakékoliv změně, změní se i doba 
trvání projektu. Znamená to tedy, že pokud se některá z činností na kritické cestě 
zpozdí, znamená to zpoždění pro všechny následující činnosti, celkové zpoždění 






Obrázek č. 6: Ganttův diagram 
 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 186 
2.2.2 Odhad doby trvání činností 
V této části musíme co nejpřesněji odhadnout doby trvání, potřebný počet 
pracovních jednotek (minuty, hodiny, dny či týdny) jednotlivých činností v projektu. 
Způsoby odhadu doby trvání činnosti: (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) 
• Expertní odhad – odhady, které provádějí osoby, které tuto činnost již 
dělaly, nebo mají zkušenost s obdobnou. Tyto odhady bývají přesné, 
ovšem také subjektivní, proto se doporučuje, pokud je to možné, využití 
více expertů. 
• Analogický odhad – odhad, který se provádí podle podobnosti činností. 
Pokud byla určitá činnost již v minulosti prováděna a je známa její doba 
trvání, můžeme podle ní odhadnout dobu trvání pro obdobnou činnosti. 
• Kvantitativní odhad – v tomto odhadu je již u činností stanoveno, kolik 
časových jednotek zaberou. Tyto časové jednotky jsou dány v rozmezích 
(např. 5-6 týdnů), v procentech (např. činnost X bude trvat 5 týdnů s 30% 





2.3 Plánování zdrojů 
Co vše vlastně zahrnuje pojem zdroj? Zdroj mohou být lidé (pracovníci), různá 
zařízení nutná k vykonání jednotlivých činností (nářadí, IT, vybavení a podobně), 
dodávky a samozřejmě finance. Právě těmito zdroji zajišťujeme pracovníkům, aby měli 
v průběhu projektu k jeho úspěšnému postupu nástroje, různá školení, a že budou 
placeni za odvedenou práci. Zdroje též můžeme rozdělit na ty, které se spotřebovávají 
(peníze, materiál) a na ty, které se nepotřebovávají (stroje, lidé, zařízení). Při plánování 
zdrojů musíme nejprve určit, jaké zdroje potřebujeme, dostupnost těchto zdrojů 
a provést vzájemné porovnání. 
Pracovní zdroje projektu 
V této části se odpovídá na otázky KDO a ZA KOLIK. V této oblasti řešíme, 
kolik máme zdrojů, a i jaký čas máme k dispozici. Pokud máme omezený počet zdrojů, 
bude jim plnění úkolů trvat určitou dobu. Pokud tuto dobu budeme chtít nějakým 
způsobem zkrátit, musíme buď přidat dostupné zdroje, nebo ubrat ve výstupech 
projektu. Tento postup se ovšem nedá uplatnit ve všech případech. Jsou totiž činnosti, 
kde by nám i o 200% více dělníků s časovým urychlením nepomohlo, ba dokonce 
bychom na tom byli hůře. Pro vysvětlení se mi velice líbil tento příklad: „I ten 
nejrychlejší beton na trhu bude nějakou dobu tuhnout, nezávisle na počtu dělníků 
okolo.“ (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 194) 
Nejdůležitější pro tuto část kapacitního plánování je tedy stanovit jaké lidské 
zdroje, zařízení, stroje a další, potřebujeme k dokončení plánované činnosti za 
stanovený čas a v plánované kvalitě. Výsledky tohoto kapacitního plánování bývají ve 
formě tabulky (číselný výpočet zdrojů) a ve formě grafické jako histogramy nebo 
znázorněny v Ganttově diagramu, který je primárně plánem časového průběhu. 
2.4 Rozpočet, náklady a cena projektu 
Ve fázi plánování projektu plánujeme náklady a sestavujeme rozpočet projektu. 
Rozpočet je nezanedbatelnou částí plánu projektu, je důležitý pro všechny zúčastněné 
strany. „Rozpočet projektu je časově fázovaný plán obvykle reprezentovaný peněžními 
nebo pracovními jednotkami.“ (Svozilová, 2011 str. 159) Je rozdělen na dvě části. Na 
část nákladů a část zdrojů. Pod náklady si můžeme představit spotřebu výrobních 
faktorů, která je oceněna penězi. Z naplánovaných nákladů sestavíme rozpočet nákladů 
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projektu. Avšak tyto náklady musíme něčím pokrýt. Tudíž na druhé straně je nutné 
zajistit zdroje krytí těchto nákladů. 
„V praxi se můžeme setkat s minimálně dvěma způsoby sestavení rozpočtu - při 
zpracování záměru projektu provádíme "shora" odhad celkových nákladů a ve fázi 
plánování sčítáme "zdola" detailní rozpočet po jednotlivých položkách.“ (Doležal, 
Máchal, Lacko a kol., 2012 str. 203) 
Pokud sestavujeme rozpočet v předprojektové fázi, jedná se o hrubý odhad 
nákladů projektu. Pro zpracování tohoto odhadu používáme například údaje 
z předešlých podobných projektů, které jsme absolvovali. Tento odhad se nazývá 
odhadování pomocí analogie. Dalším způsobem, jak sestavit odhad, je pomocí 
parametrů. Tento způsob se používá především ve stavebnictví, kde se používá určitá 
databáze, v které jsou uvedeny orientační náklady na 1 m3 obestavěného prostoru budov 
dle typu konstrukce a využití. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2012) Dále se používají 
expertní odhady, které používáme, pokud je zjišťování ceny nákladné a časově náročné, 
analýzy nabídek dodavatelů nebo se používají specializované softwary, které pomáhají 
zpřesnit odhady. 
Rozpočet obsahuje několik druhů nákladů: 
• Náklady přímé – lze je přímo přiřadit projektu. Jsou to náklady, které 
přímo souvisejí s realizací. Jsou to například náklady na materiál, práce, 
nákup či pronájem technologií, majetku, cestovné a podobně. 
• Náklady nepřímé – nelze je přímo přiřadit projektu. Spočítáme je jako 
podíl (procento), jakým se celkové nepřímé náklady podniku podílely na 
konkrétním projektu. Jsou to například části osobních nákladů 
společnosti, část daní, odvodů a poplatků, náklady na provoz budov 
a podobně. 
• Dále může rozpočet ještě obsahovat náklady ostatní. Ty jsou 
rozpočítávány pomocí specifických analýz (př. analýza rizik). „Patří sem 
například rozpočet na krytí obtížně předvídatelných vlivů, manažerská 
rezerva, která je vytvořena pro krytí vlivů neznámých rizik.“ (Svozilová, 




2.5 Plán komunikace 
V projektech proudí neustále velké množství informací mezi různými 
zúčastněnými stranami a členy projektového týmu. Pro úspěšný průběh projektu je 
důležité zvolit vhodnou formu komunikace. Jak jsem již zmínila, na projektu se účastní 
několik různých stran, a proto je podstatné, aby všechny tyto strany byly dostatečně 
informovány o stavu projektu. Komunikaci můžeme rozdělit do tří typů: (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010) 
• Povinná komunikace – obsahuje informace o stavu projektu, kontrolní 
porady, zprávy dané zákonem, monitorovací zprávy a podobně. Tyto 
informace se příjemcům zasílají. 
• Nepovinná komunikace – tyto informace jsou pro jednotlivé pracovníky 
potřebné pro vykonání jejich práce. Pracovníci vyvíjejí iniciativu, aby 
tyto informace získali. 
• Marketingová komunikace – snaží se vyvolat zájem o projekt. Informace 
se zasílají většímu okruhu lidí. 
Komunikace se musí v projektu řídit komunikačními zásadami, které se liší od 
projektu k projektu, ale nejčastěji se rozlišují podle jeho velikosti. 
2.5.1 Komunikační zásady u malých projektů 
U malých projektů jde obvykle jen o předání základních informací o stavu 
projektu. Komunikační proces může obsahovat následující kroky: 
• Jednou za týden členové týmu předají aktuální stavy dílčích úseků 
projektovému manažerovi 
• Projektový manažer pošle tyto aktuální stavy projektu investorovi 
a případně dalším stranám, které se projektu účastní. Pokud se jedná 
o projekt, který je krátký provádí to i každý týden, pokud má projekt 
delšího trvání, provádí to jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc. 
• Dalším krokem jsou kontrolní porady, které se musí zúčastnit celý 
projektový tým. Na poradách se především probírá skutečný stav 
projektu oproti jeho plánu. Dále se zde řeší případně vzniklé problémy, 
odchylky od plánu, rizika a podobně. Tyto porady se nejčastěji konají 
jednou za týden nebo čtrnáct dní. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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2.5.2 Komunikační zásady u středních projektů 
U středně velkých projektů se konají kontrolní porady a zpracovávají se zprávy 
o stavu projektu. Komunikace v těchto projektech má stanovenou formu: 
• Jednotliví členové projektového týmu zasílají jednou za týden, nebo 
jednou za čtrnáct dní zprávu o stavu projektu svému projektovému 
manažerovi. V této zprávě je detailně popsán postup projektu. 
• Výše zmíněné kontrolní porady se konají také každý týden nebo každý 
druhý týden. Těchto porad se zúčastní projektový tým. Investor 
i zákazník za sebe posílají na porady své zástupce. Na projektovém 
manažerovi je rozhodnutí, zda se budou konat porady s projektovým 
týmem zvlášť od zástupců, nebo budou mít poradu společnou. Tyto 
porady by neměly trvat déle jak hodinu, protože hlavním cílem je pouze 
podat informace o stavu projektu, nikoli zde řešit problémy. 
• Projektový manažer zasílá zprávu o stavu projektu veškerým účastníkům 
projektu a to jednou za čtrnáct dní nebo jednou za měsíc. V této zprávě 
by měl být uveden i finanční stav projektu. 
2.5.3 Komunikační zásady u velkých projektů 
Komunikace u velkých projektů probíhá obdobně jako u středně velkých 
projektů. Například kontrolní porady a zprávy o stavu projektu zde probíhají stejně. 
Ovšem u velkých projektů je ta komunikace mnohem více aktivní, proto je téměř 
nutností vypracovat plán komunikace. Tento plán může být vytvořen na příklad tímto 
způsobem: 
• Určení jednotlivých účastníků projektu a k nim přiřazené požadavky na 
komunikaci. Někdy se nejedná jen o jednotlivce (zákazník, dodavatel), 
ale o skupiny pracovníků (řídící výbor), kteří se ve svých požadavcích na 
komunikaci shodují. 
• Dále se musí určit, jakým způsobem splníme těmto účastníkům projektu, 
jejich komunikační potřebu. Přesněji jde o to zjistit, kdo potřebuje znát 
jaké informace, v jakých časových intervalech musíme tyto informace 




• Tyto údaje již zaneseme do plánu komunikace, který obsahuje dobu, 
kterou jsme stanovili na přípravu komunikace, četnost komunikace 
a osoby, které jsou za každou část komunikace odpovědné. 
2.6 Úspěšnost projektu 
Jak zjistíme, že je projekt úspěšný? Pro to, abychom zjistili, zda je projekt 
úspěšný, používáme takzvaná kritéria úspěchu projektu. Podle těchto kritérií můžeme 
posoudit poměrný úspěch, nebo poměrný neúspěch projektu. Pro každý projekt nebo 
pro každého nového zákazníka by měla být tato kritéria znovu sestavena a analyzována. 
Jednotlivá kritéria se mohou v průběhu projektu upravovat, pokud dojde k nějaké 
změně. „Existují tři základní soubory kritérií: 
• Kritéria vlastníků projektu či zadávající firmy 
• Tradiční kritéria konečného provozovatele (v čase a nákladech dle 
specifikace) 
• Zisková kritéria financujících subjektů a dodavatelů“ (Doležal, Máchal, 
Lacko a kol., 2012 str. 35) 
Projekt lze také považovat za úspěšný, pokud je projektový podukt funkční, 
veškeré požadavky, které zákazník měl, jsou splněny, veškerá očekávání 
zainteresovaných stran jsou naplněna, vše proběhlo ve stanovených termínech a nebyly 







3. Rizika projektu 
V každém projektu, který se plánuje, jsou určitá rizika. Dá se říci, že neexistuje 
bezrizikový projekt. Riziko více či méně ohrožuje náš projekt a i když je jeho dopad 
zdánlivě malý musíme s tímto rizikem počítat, abychom se s ním v případě, že nastane, 
dokázali s co nejmenšími náklady a s co nejmenší časovou ztrátou, vypořádat. Pokud se 
řízení rizik nevěnuje dostatečná pozornost, je zde velká pravděpodobnost, že to povede 
k různým problémům jako je nesplnění termínu a nedodržení stanoveného rozpočtu 
projektu. 
Riziko můžeme popsat jako událost, která se může objevit s určitou mírou 
pravděpodobnosti a nějakým způsobem ovlivnit chod projektu. Riziko může projekt 
ovlivnit buď negativně, což znamená, že může vzniknout škoda, zpoždění a podobně. 
Stejně tak může být riziko i pozitivního charakteru, což znamená, že nám projekt 
ovlivní, ale je to určitá příležitost, kterou můžeme využít ve prospěch projektu. Pokud 
plánujeme rizika, snažíme se minimalizovat dopady negativních vlivů a u pozitivních se 
je snažíme naopak maximalizovat. 
Při řízení rizik postupujeme dle těchto hlavních procesů: 
• Identifikace 
• Hodnocení rizika 
• Plán reakcí na rizika 
• Sledování rizik v průběhu projektu 
3.1 Identifikace rizika 
Logicky jako první musíme rizika identifikovat. Pokud bychom tento krok 
provedli nesprávně, připravili bychom se na rizika, která náš projekt například vůbec 
neovlivní, a naopak bychom se nebránili proti rizikům, která mohou náš projekt 
významně ovlivnit. Rizika se objevují jak vně projektu tak i uvnitř.  
Hodnocení rizika 
V této části provádíme analýzu identifikovaných rizik, v níž se snažíme co 
nejpřesněji odhadnout pravděpodobnost výskytu určitého rizika a jeho dopad na projekt. 
Naším úkolem je ohodnotit daná rizika, abychom zjistili, jak jsou pro projekt významná. 
28 
 
Tímto postupem určíme významnost rizik. Pro vážná rizika musíme zvolit vhodnou 
reakci v případě, že nastanou. 
3.1.1 Kvalitativní hodnocení významu rizika 
Velikost vlivu na projekt a pravděpodobnost výskytu jsou dvě veličiny, podle 
kterých se určuje význam rizika. Kvalitativní hodnocení analyzuje a odhaduje 
pravděpodobnost, s jakou se rizikový faktor může vyskytnout a jaký vliv má na projekt. 
Oběma veličinám se přiřadí hodnota z tří nebo pěti hodnotové škály podle jejich 
vlastnosti (nízký – střední – vysoký apod.). 
Pokud používáme analýzu pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru, 
přiřazujeme mu hodnoty mezi 0,0 a 1,0, které znamenají, že pokud se hodnota blíží 
nebo rovná nule, pravděpodobnost výskytu je velice malá či nulová. Naopak pokud se 
hodnota blíží k jedničce nebo se jí rovná, znamená to, že pravděpodobnost výskytu 
rizikového faktoru je vysoká a je nutné s ním počítat. 
Při analýze vlivu rizikového faktoru na projekt, hodnotíme vliv na tři základní 
dimenze projektu: na čas, náklady a kvalitu. 
Nakonec tato dvě hodnocení dáme dohromady a můžeme připsat k jednotlivým 
rizikovým faktorům dvě hodnoty: první ze škály pravděpodobnosti a druhou ze škály 
pro dopad na projekt. Pro kvalitativní ohodnocení významu rizik můžeme použít 
dvojrozměrnou matici, do které zaneseme rizikové faktory s příslušnými hodnotami, 
které jsme za pomocí analýz zjistili. 
Tato matice (viz. Tabulka č. 4) je rozdělena do tří sektorů, které jsou barevně 




Zvláštní druh rizika je riziko, při kterém je ohroženo zdraví nebo dokonce život 
lidí. Následky tohoto rizika jsou velice velké a nevyčíslitelné. I v případě, že je 















Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 vychází z (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 
str. 167) 
3.1.2 Kvantitativní hodnocení rizika 
Kvantitativní hodnocení rizika je oproti kvalitativnímu hodnocení časově 
i finančně náročnější. Pro toto hodnocení používáme různé metody: 
• Statistická peněžní hodnota – v této metodě jde pouze o vynásobení 
hodnoty pro dopad rizika a hodnoty jeho pravděpodobnosti. 
• Citlivostní analýza (Sensitivity Analysis) – touto analýzou zjistíme, jaký 
má rizikový faktor potencionální vliv na námi zvolený projekt. 
• Rozhodovací strom – „diagram, který se používá při rozhodování za 
nejistoty a který ukazuje sekvenci dílčích rozhodnutí a jejich 
očekávaných výsledků.“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 str. 169) 
• Simulace – „statistická simulační technika, analýza Monte Carlo, může 
kvantifikovat rizika spojená s projektem jako celek. Tato technika může 
například určit konec projektu s určitou úrovní spolehlivosti.“ (Skalický, 




nízký Nízký Střední Vysoký 
Velmi 
vysoký Pravděpodobnost 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední      
Nízká      
Velmi nízká      
Velké Střední Malé 
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3.2 Plán reakcí na rizika 
Plán reakcí na rizika je proces, ve kterém se rozhodujeme, jaké podnikneme 
kroky, abychom zredukovali případné nebezpečí nebo abychom využili příležitosti. 
K tomu používáme několik strategií: 
• Nevšímat si rizika (Leave it) – tato strategie se využívá jen u velmi 
malého rizika. 
• Monitorování rizika (Monitore) – tato strategie se využívá u rizik se 
středním vlivem a velmi malou pravděpodobností výskytu. 
• Vyhnutí se riziku (Avoidance) – tato strategie znamená, že se budou 
eliminovat příčiny vzniku rizika. 
• Přenesení rizika (Transference) – v této strategii přenášíme riziko spolu 
s jejich důsledky na třetí stranu. Riziko pro projekt stále existuje, ale 
odpovědnost za toto riziko, je převedeno na někoho jiného. 
• Zmírnění rizika (Mitigation) – zde snižujeme stupeň nebezpečnosti rizika 
tím, že snižujeme pravděpodobnost nebo snižujeme dopad tohoto rizika, 
popřípadě obojí zároveň. 
• Akceptování rizika (Acceptance) – akceptování rizika znamená, že proti 
riziku nenavrhujeme žádné výše uvedené plány, které by tomuto riziku 
zabránili. Pokud riziko přijímáme pasivně, znamená to, že jednoduše 
přijímáme důsledky, které vlivem rizika vzniknou. Pokud riziko 
přijímáme aktivně, znamená to, že využijeme výše zmíněné plány 
(strategie), ale využijeme je až tehdy, kdy dané riziko opravdu nastane. 
3.3 Sledování rizik v průběhu projektu 
Je velice důležité sledovat jednotlivá rizika nejen ve fázi plánování, ale 
i v průběhu projektu, protože jak samotný projekt, tak i rizika se s časem neustále 
vyvíjejí a jejich význam pro projekt se může měnit. Proto je důležité se riziky zabývat, 





V této části práce a v následujících kapitolách se budu věnovat reálnému 
projektu. Popíši firmy, které se na projektu podílely, dále uvedu informace o projektu 
a v dalších částech se budu zabývat plánováním projektu. 
4.1 Zúčastněné strany 
V této části popíši firmy, které se zúčastnily realizace projektu. 
4.1.1 Linz AG 
Linz AG je holdingová společnost, která nabízí jak Linzi tak i dalším 115 
okolním obcím zásobování energií, komunální služby a veřejnou hromadnou dopravu.  
Vznikla v říjnu roku 2000 z jednotlivých samostatných podniků elektrifikace, 
dálkového vytápění a dopravního podniku AG a městských podniků Linec. Údaje 
z roku 2012 ukazují, že firma dosáhla obratu ve výši zhruba 964 milionu Eur, což je 
v přepočtu přes 26 miliard korun. 
Linz AG je rozdělena na několik části. Linz Strom GmbH se zabývá dodávkou 
elektřiny, Linz Gas/Wärme GmbH se zabývá dodávkou plynu a tepla, Linz Linien 
GmbH se zabývá veřejnou dopravou. Další velké části jsou Linz Service GmbH, která 
se zabývá ostatními službami a záležitostmi infrastruktury a Managementservice Linz 
GmbH, která se zabývá vnitřními útvary podniku. (Wikipedia, 2015) 
Linz Service GmbH je odpovědná za komunální služby a infrastrukturu. Patří 
sem zásobování vodou (GB Wasserversorgung), kanalizace (GB Abwasserentsorgung), 
odvoz odpadu (GB Abfallentsorgung), přístav (GB Hafen), lázně (GB Bäder), hřbitov 
(GB Bestattung und Friedhöfe). (Wikipedia, 2015) 
Z těchto částí Linz AG bude v mé práci dále hrát roli jen GB Bäder. Do této části 
spadá správa čtyř bazénů, tří jezer, kempu a tábořiště a provozuje právě dvě lední haly 
a tři umělá kluziště. Jedna ze zmíněných ledních hal je ta, kterou se v této práci 
zabývám. 
Managementservice Linz GmbH má na starosti vnitřní úkoly jako jsou například 
stavební projekty Linz AG, jako je například výstavba nové hlavní knihovny. Další 
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úkoly jsou zadávání veřejných zakázek, správa informací, stavební řízení a zákaznický 
servis. 
4.1.2 Team M Architekten 
Team M Architekten ZT Gesellchaft mbH (dále jen Team M) je firma, která má 
25 zaměstnanců a je jednou z největších a nejsilnějších architektonických firem 
v Rakousku, se sídlem ve městě Linz. Jako inovativní architektonická firma nabízí 
poradenství a plánování služeb v oblasti vývoje projektů, územního plánování, 
projektování, design interiérů stejně tak jako stavební řízení a obecné plánování služeb. 
Firma nabízí tyto služby: poradenství, vyhledávání nemovitostí, plánování, návrh, 
vizualizace, odhad nákladů, vedení stavby, stavební postup, stavební dozor, projekt ke 
stavebnímu povolení, bytová výstavba, výstavba rodinných a bytových domů, 
interiérový design. (Team M Architekten Linz, 2015) 
Poslání společnosti je společně s investorem uskutečňovat vize, které jsou na 
konci korunovány oboustrannou spokojeností a radostí (Steinlechner, 2015). Firma byla 
oceněna Cenou kultury země Horní Rakousko. 
Firma má za sebou již přes 1500 projektů z mnoha oblastí: 
• Vzdělání – školy, školky, hudební školy 
• Volný čas – lázně, sportovní haly, sportoviště, akvacentra 
• Obchod a potraviny – obchodní domy, obchodní centra, obchodní 
řetězce, hypermarkety 
• Komunální stavby – knihovny, radnice, teplárna, požární stanice 
• Zdravotní a sociální zařízení – domov důchodců, domy s pečovatelskou 
službou, psychiatrie, sanitární zařízení 
• Bytové výstavby – dvojdomky, bytové domy, byty 
4.1.3 Ostatní firmy 
Výčet dalších firem, které byly zadavatelem pověřeny prací na projektu 
(v závorkách je uveden počet firem, které se na tuto část projektu přihlásil): 
• Bietergemeinschaft B. Kern/HOL/ = Stavební firma (15) 
• Wastler = Zámečnické služby (5) 
• Schmid Dachbau GmbH = Střechy a fasády (4) 
33 
 
• Haslinger Stahlbau GmbH – Ocelové konstrukce (7) 
• Fritscher GmbH – Hliníkové/skleněné portály, profilové fasády (5) 
• Hirsch Malerei und Mehr – Malířské práce (6) 
4.2 Základní informace o projektu 
Eissporthalle, též známá jako Donauparkhalle nebo KeineSorgen EisArena, je 
hokejová hala v Linzi. O správu haly se stará její vlastník, kterým je firma GB Bäder, 
což je dceřiná společnost Linz AG. Projektantem výstavby této haly byla firma Team 
M, která v roce 1986 vyhrála soutěž na realizování stavby. Tato firma byla již dříve 
několikrát oslovena firmou Linz AG, aby zrealizovala i další dodatečné projekty na hale 
jako jsou nutné opravy, dostavby a rozšiřování. Poslední projekt, který firma Linz AG 
nabídla firmě Team M k realizaci, zahrnoval práce na dvou částech haly. Firma Team 
M tuto nabídku přijala a projekt realizovala. Zakázka byla vystavena na realizaci 
stavební části celého projektu sestávajícího se z projektu pro stavební povolení, 
prováděcího projektu a veškeré detailní dokumentace i s garancí dodržení stanoveného 
cenového rozpočtu. Veškerými dalšími součástmi projektu jako statika, 
vzduchotechnika, elektroprojekt, stavební fyzika byly pověřeny jiné firmy. Ale firma 
Team M zajišťovala veškerou koordinaci stavební části projektu. 
Tato hala je využívána především pro hokejové zápasy místního hokejového 
mužstva EHC Linz, který nese název EHC Black Wings Linz. Jedná se o profesionální 
rakouský hokejový tým, který byl založen roku 1992 a v letech 2002-03 a 2011-12 se 
stal mistrem rakouské Erste Bank Eishockey ligy, což je nejvyšší profesionální 
rakouská liga. Jelikož se jedná o velice kvalitní tým, tak návštěvnost zápasů a zájem 
místních obyvatel o hokej několikanásobně stoupl. Proto se firma Linz AG rozhodla, že 
halu po mnoha letech zrekonstruuje a zvýší počet míst pro diváky a jako vedlejší projekt 
chtěla zvýšit i kvalitu svých služeb tím, že přidá několik promítacích obrazovek kolem 
obvodu tribun a nad ledovou plochu zavěsí multifunkční obrazovou kostku. Hokejová 
hala má prostor pro diváky rozdělen do čtyř sektorů, které jsou pojmenované podle 
světových stran. Přestavba se týkala západního a východního sektoru (tribun). Celkem 
bylo v těchto sektorech před rekonstrukcí 2513 míst ke stání, 1254 míst k sezení a 199 
ostatních míst (rozhodčí, trenéři apod.) dohromady tedy 3966 míst. Před rekonstrukcí 
v hale již VIP prostor existoval, ale vlastníkům haly se zdál již nedostačující a proto se 
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rozhodli tento prostor ještě zvětšit. Toto poslední rozšíření bylo za poslední léta 
největším zásahem do původní stavby. 
Celkový rozpočet na realizaci projektu byl stanoven na 4 miliony euro. Tyto 
finance na stavbu byly poskytnuty z veřejných rozpočtů. 
Cíle projektu 
Přestavba haly by se dala rozdělit do dvou částí, podle sektorů, kterých se týkala: 
1. Západní část 
• Zde šlo o vybudování nové části k hale, která se stávala z: 
o Přízemí 
- Převážně ocelová konstrukce s kombinací železobetonových stěn, 
zateplením a předsazeným obložením fasády 
- Vybudování nových toalet a dvou bufetových kontejnerů, které 
budou využívány v létě, kdy je v provozu koupaliště, které se 
nachází hned za halou. 
- Tato část je krytá pod prvním patrem, které je nadneseno 
ocelovými sloupy, díky tomu, se tato část bude využívat v létě 
jako místo pro posezení u bufetu, které je napojené na hlavní 
vstup do koupaliště. 
- V zimě slouží jako vstup pro VIP hosty, kteří se odtud dostanou 
jak do stávající tak do té nové VIP části. 
- Dále se v přízemí již nacházel hlavní vstup do haly, který se zde 
větví do schodiště, které vede do části pro klasické návštěvníky 
tak do schodiště, které vede do části VIP. 
o První patro 
- Zde se jednalo o vybudování nového VIP prostoru a nových toalet 
- VIP prostor byl oddělen od tribun uličkou 
- Pro tuto část musely být vytvořeny nové únikové cesty, které byly 
vedeny nad stávajícími cestami v přízemí  
- Část stávající tribuny, která byla původně určena pro místa na 





2. Východní část 
• Zde byla zapotřebí demolice části haly (východní stěny) a části střechy, 
aby bylo možno navázat novou tribunu s patřičnou viditelností na celou 
ledovou plochu. V zásadě se jedná také o dvoupodlažní dostavbu. 
o Přízemí 
- Přízemí bylo vybudováno tak, aby byly zachovány stávající 
únikové cesty včetně garáže pro rolbu. 
- Dále je zde umístěn bufetový kontejner, který je zastřešený 
tribunou obdobně jako v západní části (jedná se tedy o venkovní 
prostor, ze kterého je přístupná i první skupina toalet). 
- Jsou zde umístěny sklady a přístup k výtahu, který propojuje 
přízemí a první podlaží v prostoru ochozu (haly) za tribunou. 
Výtah je určen převážně pro transport zásobování nových bufetů, 
které jsou umístěny v prvním patře. 
o První patro 
- Zde, jak jsem již zmínila, se nacházejí nové bufety, které jsou pod 
tribunou a přístupné z onoho ochozu (haly) za tribunou. Tento 
prostor slouží k rozptýlení fanoušků východní tribuny v průběhu 
přestávek a spojuje novou část tribuny s tribunami stávajícími. 
Dále slouží jako hlavní přístup na východní tribuny i jako nová 
úniková cesta přes venkovní schodiště do prostoru za halou. 
- Pod tribunou se nachází další skupina nových WC zařízení 
- Nejrozsáhlejší část tvoří nové tribuny k sezení i ke stání. 
- Dalším úkolem bylo rozšíření vzduchotechniky do tohoto nového 
prostoru. 
- Bylo zde velice náročné zvolit optimální sklon nové tribuny, 
vzhledem k malé výšce stávající haly, a z toho vyplívající 
omezený úhel viditelnosti na ledovou plochu z nejvyššího místa 
na tribuně. 
Díky těmto změnám bude moci hokejové zápasy navštěvovat více fanoušků 
(celkové změny v počtu míst budou uvedeny na konci práce v kapitole č. 7). Ve VIP 
prostoru je možnost občerstvení, které zajišťuje externí cateringová firma. Nutno 
podotknout, že z těchto VIP prostor není přímý výhled na kluziště, tudíž zápas lze odtud 
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sledovat pouze prostřednictvím televizních obrazovek. Tento prostor je tedy určen jen 
na případné občerstvení v průběhu přestávek. 
Další část již nebyla v kompetenci firmy Team M a měla ji na starost jiná firma. 
V této části se zavedlo technické informační vybavení pro diváky a pro hokejisty. 
Jednalo se o novou obrazovou kostku a dále byly rozmístěny velké informační 
obrazovky po obvodu tribun, protože z důvodu velikosti haly, není možné, aby všichni 
diváci viděli na kostku. Proto byly přidány tyto obrazovky, aby měli všichni diváci 
přehled o čase, stavu a všech informacích, které jsou při zápase důležité. Zavěšení 
kostky bylo nutno staticky prověřit, protože byla zavěšena na stávající dřevěné 
konstrukci haly, která je již nyní na hranici svých možností (z důvodu nových 
rakouských zátěžových norem, které byly vytvořeny na základě sněhových kalamit, 
které zde probíhaly v roce 2006). 
Veškeré projekty musely být předloženy představitelům města Linz a jimi také 
schváleny. Horní hranice nákladů byla stanovena na 4 miliony Euro, které nesměly být 
překročeny. Dalším kritériem byly přesně dané termíny s ohledem na plánovaný 
program hokejových zápasů. Většina prací se musela odehrávat mimo sezonu (v létě), 
kdy hokejová hala není v provozu a ani zde není led, to znamená cca od června do 
listopadu. 
Na následujícím obrázku (viz Obrázek č. 7) je vytvořen trojimperativ projektu, 
kde jednotlivé vrcholy představují čas a rozpočet, kterým je projekt omezen a jeho cíl 
(rozsah). V projektu dále pracuji s několika verzemi časových plánů. Pro tuto kapitolu 
se řídím poslední verzí. Zde byl omezujícím časem listopad roku 2014, kdy začínala 
nová hokejová sezóna tohoto roku a hala musela být hotová a dále již s předstihem 
muselo být umožněno hráčům používat ledovou plochu pro tréninky. Náklady na 
projekt byly omezeny stanoveným rozpočtem, který byl stanoven na 4 miliony euro, 
a finance byly poskytnuty z veřejných rozpočtů, tudíž se zde kladl velký důraz na to, 
aby tento rozpočet nebyl překročen. Posledním vrcholem je cíl nebo rozsah projektu. 
Jak jsem již několikrát zmínila, hlavním cílem projektu je rozšíření prostoru pro diváky 




Obrázek č. 7: Trojimperativ projektu 
 




5. Předprojektová část 
Jsou dvě základní možnosti zadání projektových (stavebních) prací: 
1) Generální dodavatel – managementem zákazníka je vybrána jedna firma, 
která je zodpovědná za celý projekt, jak stavební, tak ostatní jeho části. Ta 
poté, pokud to nedělá sama, zadá práce jiným firmám za dohodnutý honorář. 
Z toho plyne, že veškerou odpovědnost za výsledky a kvalitu veškerých prací 
nese jediná firma. 
2) Zákazník sám udělá výběrové řízení pro jednotlivé podprojekty. A chod 
těchto podprojektů si hlídá sám, což byl případ této stavby. Z toho plyne pro 
Team M, že nenesl plnou zodpovědnost za ostatní specializované části 
projektu. Firma nesla odpovědnost pouze v rámci koordinace a včasného 
předání stavebních plánů v požadované kvalitě, aby bylo možno tyto 
jednotlivé části vyprojektovat v součinnosti s představami. Př. Pokud nějaká 
firma nedodrží termíny, Team M by nebyla za tento čin odpovědná, ale je 
odpovědná za to, že jednotlivým firmám zašle své vyprojektované podklady, 
s kterými jednotlivé firmy dále potřebují pracovat. Pokud by Team M nebyla 
spokojena s jejich spoluprací, řešilo by se to přes společnost Linz AG, která 
s nimi má smlouvu, neřešilo by se to přímo s problémovou firmou. 
Před samotným projektem bylo nutné vypsat výběrové řízení na jednotlivé 
stavební činnosti v projektu.  
Prvním krokem je výběr firmy, která vytvoří podklady pro výběrová řízení na 
stavební činnosti. Tohoto výběrového řízení se také zúčastnila firma Team M, která ale 
nakonec vybrána nebyla. Zakázku dostala jiná firma. Ovšem lepší volbou by bylo, 
kdyby tuto část vytvářela firma, která zpracovává prováděcí projekt a podklady pro 
výběrová řízení (výkresy), jelikož má o všem nejvíce informací a je větší 
pravděpodobnost že nedojde například k přehlédnutí, nebo zapomenutí určitých věcí. 
Snahou Team M bylo mít již v této fázi co nejvíce detailů k projektu, mít je co nejvíce 
rozpracované, z důvodu aby případné nesrovnalosti, otázky a požadavky ostatních firem 
na vícepráce byly díky tomu v dalších fázích podchyceny. Muselo zde docházet 
k intenzivní komunikaci mezi firmou, která vytváří podklady pro výběrová řízení 
a s projektantem prováděcích projektů, ale to někdy nestačilo. Projevilo se to 
především časovou tísní, ke které v projektu došlo, a proto se toto řešení ukázalo jako 
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nevýhodné. Dá se říci, že termín a kvalita stavby byly dodrženy díky vysoké 
propracovanosti prováděcího projektu a detailních plánů což potvrdili všichni účastníci 
stavby i jednotlivé prováděcí firmy. 
Další částí byl výběr zodpovědného stavbyvedoucího na základě výběrového 
řízení. Dále proběhla nabídková řízení pro jednotlivé stavební práce s výběrem firem 
a s realizací samotné přestavby a dostavby. 
Tato výběrová řízení byla veřejně vypsána a z každého odvětví se hlásilo větší 
množství firem, které splňovaly stanovená kritéria (kapitál, počet pracovníků, 
zkušenosti apod.). Jednotlivé firmy předkládaly své plány investorovi, který následně 
dle těchto plánů vybral nejvhodnější firmu z každého odvětví a zvolené firmě určitou 
část projektu, o kterou se ucházela, přidělil. 
5.1 Logický rámec projektu 
V následující tabulce (viz. Tabulka č. 5) je znázorněn logický rámec projektu. 












hokejových zápasů  
Počet návštěvníků Záznamy o počtu 
zakoupených lístků. Nevyplňuje se 
C
íl Stavební úpravy, 



















Západní sektor + 89 
míst k sezení 
Východní sektor + 
347 míst k sezení a 
+ 350 ke stání 


















1. Podklady pro 
rozhodnutí 
2. Plánování 
3. Realizace stavby 
Rozpočet stanoven 
na 4 000 000 EUR. 
Finance z veřejných 
rozpočtů. 
Výběrová řízení na 
firmy. 
1. 15 dní 
2. 132 dní 






Finance na projekt 
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Tabulka č. 5: Pokračování 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
5.2 WBS a časový plán projektu 
V předprojektové fázi byly sestaveny WBS neboli struktury projektových děl 
a také časové plány projektu. Časové plány projektu jsem zpracovala celkem tři z 
důvodu komplikací, které se vyskytly v průběhu projektu a následné změny celého 
časového plánu stavby. 
V první etapě se ještě počítalo s tím, že budou včas poskytnuty finance 
z veřejných rozpočtů. Plánovalo se, že začátek projektu se uskuteční 4. března roku 
2013, kdy začnou probíhat činnosti spojené s výběrovým řízením a následná stavba 
západní a východní tribuny začne v návaznosti po sobě, nikoli souběžně, proto, že by 
byly finanční prostředky z veřejného rozpočtu uvolňovány postupně. Zahájení výstavby 
západní tribuny bylo naplánováno na 9. září roku 2013 a těsně před zakončením 
výstavby 14. dubna roku 2014 by byla zahájena stavba východní tribuny. 
Jednotlivé práce jsou rozděleny do čtyř hlavních skupin (viz. Tabulka č. 6). První 
skupinou jsou podklady pro rozhodnutí, kde se především řeší činnosti okolo 
nabídkových řízení a výběr jednotlivých firem, které se budou na projektu podílet. 
Druhou skupinou je samotné plánování projektu. Zde jsou důležité milníky, jako je 
odevzdání plánů pro stavební povolení a jejich následné odsouhlasení a získání 
stavebního povolení, které umožní stavbu realizovat. Poslední dvě části jsou zaměřeny 
na realizaci projektu. Nejprve se jedná o západní tribunu, a poté o východní. Na obou 
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Tabulka č. 6: WBS projektu verze č. 1 
Č. Název Začátek Konec 
1. Podklady pro rozhodnutí 04.03.13 22.03.13 
2. Zásadní odsouhlasení 04.03.13 04.03.13 
3. Nabídkové řízení projektantů 11.03.13 22.03.13 
4. Pověření projektantů 22.03.13 22.03.13 
5. Plánování 22.03.13 23.09.13 
6. Projekt pro stavební povolení 22.03.13 26.04.13 
7. Odevzdání plánů pro stavební povolení 26.04.13 26.04.13 
8. Závěrečné odsouhlasení 30.04.13 30.04.13 
9. Detailní plán. stav. č., zdr. techn., elekt. 02.05.13 14.06.13 
10. Úřední jednání 30.08.13 30.08.13 
11. Stavební povolení 13.09.13 13.09.13 
12. Nabídkové podklady SČ, ZT, E 02.05.13 14.06.13 
13. Lhůty pro nabídky 17.06.13 19.07.13 
14. Pověření nabídek + cenová jednání 22.07.13 09.08.13 
15. Pověření SČ, ZT, E 12.08.13 26.08.13 
16. Montážní plány ZT, E 27.08.13 23.09.13 
17. Realizace - západ 09.09.13 09.05.14 
18. Hrubá stavba 09.09.13 11.12.13 
19. Zatěsnění stavby 06.12.13 06.12.13 
20. Výstavba 06.12.13 17.04.14 
21. Zkušební provoz 18.04.14 09.05.14 
22. Dokončení 02.05.14 02.05.14 
23. Realizace - východ 14.04.14 09.01.15 
24. Hrubá stavba 14.04.14 04.08.14 
25. Zatěsnění stavby 01.08.14 01.08.14 
26. Výstavba 01.08.14 17.12.14 
27. Zkušební provoz 18.12.14 09.01.15 
28. Dokončení 31.12.14 31.12.14 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 dle interních materiálů firmy Team M 
Časový plán projektu v této fázi (viz. Příloha A) je zpracován do Ganttova 
diagramu, na kterém lze vidět, jak na sebe jednotlivé činnosti vzájemně navazují a jaké 
důležité milníky se v tomto projektu očekávají. Plánované dokončení stavebních 
činností bylo stanoveno na 17. prosince roku 2014 a úplné dokončení celého projektu 
bylo naplánováno na 9. ledna roku 2015, kdy by byl ukončen zkušební provoz. 
Druhou verzi časového plánu jsem musela sestavit z důvodu již zmíněné 
komplikace, která spočívala v administrativních průtazích, které zapříčinily, že nebyly 
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včas uvolněny finance z veřejných rozpočtů, které byly na projekt přiděleny. Z tohoto 
důvodu bylo nutností celý tento plán přepracovat a celý projekt se časově zpozdil. 
Z důvodu nutnosti dodržení termínů musela být pozměněna i struktura stavby. Výhodou 
bylo ale to, že nyní se finance již neuvolňují postupně, ale byly přiděleny ihned v plném 
rozsahu. Proto se obě části haly nebudou rekonstruovat postupně za sebou, ale souběžně 
a tím se trvání celého projektu urychlí. 
Z WBS projektu v této verzi (viz Tabulka č. 7) vidíme, že zahájení stavby je 
naplánováno na 3. března roku 2014 místo původního data 9. září roku 2013. Stavba se 
tedy zpozdila o půl roku. I přesto, že se stavba zpozdila tak vidíme, že ukončení stavby 
je naplánováno na 29. srpna roku 2014, kdy bude ukončen zkušební provoz, což je 
o čtyři měsíce dříve, než podle původního plánu. 
Tabulka č. 7: WBS projektu verze č. 2 
 Č. Název Začátek Konec 
1. Zahájení stavby 3. březen 2014 24.02.2014 01.09.2014 
2. Zařízení staveniště 24.02.2014 28.02.2014 
3. Zahájení stavby 3. březen 2014 03.03.2014  03.03.2014 
4. Demoliční práce 03.03.2014 14.03.2014 
5. Piloty 17.03.2014 21.03.2014 
6. Kanalizace 24.03.2014 28.03.2014 
7. Základy 31.03.2014 04.04.2014 
8. Přízemí - betonové a cihelné zdivo 07.04.2014 18.04.2014 
9. První patro - beton (stěny, strop) 21.04.2014 02.05.2014 
10. Atikové zdi 05.05.2014 09.05.2014 
11. Střešní konstrukce - východ 12.05.2014 16.05.2014 
12. Ocelová výstavba - západ 21.04.2014 02.05.2014 
13. Střešní krytina 05.05.2014 16.05.2014 
14. Nosné kazety - západ 05.05.2014 16.05.2014 
15. Okna a skleněné fasády 19.05.2014 23.05.2014 
16. Zatěsnění stavby 23.05.2014 23.05.2014 
17. Zděné zdi včetně omítek 19.05.2014 30.05.2014 
18. Instalace ve zdech 19.05.2014 23.05.2014 
19. Instalace v podlahách 26.05.2014 30.05.2014 
20. Cementový potěr 02.06.2014 06.06.2014 
21. Sádrokartonové práce 09.06.2014 20.06.2014 
22. Výmalba 23.06.2014 27.06.2014 
23. Dlažba 30.06.2014 11.07.2014 
24. Podlahové krytiny 07.07.2014 18.07.2014 
25. Dveře a portálové konstrukce 21.07.2014 01.08.2014 
26. Tribuny 23.06.2014 01.08.2014 
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Tabulka č. 7: Pokračování 
 Č. Název Začátek Konec 
27. Kompletizace zdravotní techniky 04.08.2014 22.08.2014 
28. Tepelně izolační ochrana 19.05.2014 13.06.2014 
29. Zavětrované fasády 26.05.2014 04.07.2014 
30. Venkovní úpravy 07.07.2014 01.08.2014 
31. Bufetové kontejnery včetně obložení 04.08.2014 08.08.2014 
32. Závěrečný úklid 25.08.2014 29.08.2014 
33. Zkušební provoz 25.08.2014 29.08.2014 
34. Příprava ledu 15.08.2014 15.08.2014 
35. Hrací provoz 01.09.2014 01.09.2014 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 dle interních materiálů Team M 
Na časovém plánu v této fázi (viz. Příloha B) vidíme rozložení jednotlivých 
činností na časové ose. Většina těchto činností přímo nenese v názvu, zda se jedná 
o činnost na straně západní či východní, protože se tyto činnosti uskutečňovaly na obou 
stranách zároveň. Důležitými milníky v tomto plánu jsou zahájení stavby, zatěsnění 
stavby, příprava ledu v konečné fázi a následný hrací provoz, kdy začíná hokejová 
sezóna a hala musí být připravena. 
Třetí verzí časového plánu, která se týká skutečného průběhu projektu, se budu 
zabývat v kapitole 6. 1. 
5.3 Plán nákladů projektu 
Jak jsem již zmínila, tak z každého odvětví se zúčastnilo různé množství firem, 
které splnily stanovené podmínky (kapitál, počet pracovníků apod.). Jednotlivým 
firmám byly zaslány podklady pro nabídkové ceny a v každém tomto odvětví firmy 
odevzdávaly své předběžné nabídky. Poté co investor posoudil veškeré nabídky, vybral 
ty nejvýhodnější a podle těchto nabídek se sestavil předběžný plán nákladů (viz. 
Tabulka č. 8). V prvním sloupci se nacházejí odhady cen jednotlivých položek, které 
provedla firma Team M. V druhém sloupci se již nacházejí reálné ceny, které zaslaly 
firmy ve svých nabídkách. 
Podle různých odchylek vývoje cen je vidět, že u některých odvětví se dosáhlo 
dobrých nabídkových cen, které mohou souviset s momentální situací zakázek na trhu, 
nabídkou a poptávkou, s vytížeností různých firem, konkurence schopností, momentální 
vývoj cen materiálů a úroveň projekčních podkladů k nabídkovým řízením. Toto má 
i vliv na případné následné vícenáklady. Nemělo by se jednat o více jak 20 % odchylku, 
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protože to je pak bráno, jako neserióznost nabídek nebo chyba v položce. Pokud se tato 
odchylka zjistí, je nutno tuto položku znovu překontrolovat. 
Tabulka č. 8: Předběžný plán nákladů (v EUR) 
Č. Položky Cenový odhad Reálné nabídky 
cen firem 
1. Stavební firma vč. tepelně izolační ochrany, 
venkovních úprav a cementového potěru 1 174 857,53 822 000,00 
2. Střešní vodotěsné izolace, klempíř, fasáda 600 726,10 703 500,00 
3. Obkládač 33 215,00 27 000,00 
4. Stavební zámečník 227 495,00 189 500,00 
5. Lehké ocelové konstrukce (okenní výplně, dveře, vrata) 232 111,75 324 000,00 
6. Stavební ocelové konstrukce  709 684,30 486 300,00 
7. Tesař 98 558,90 108 000,00 
8. Stavební truhlář 36 103,50 30 000,00 
9. Sádrokartonové práce 52 144,90 41 000,00 
10. Malíř 105 326,90 95 000,00 
11. Výtah 51 742,00 37 000,00 
12. Bufetové kontejnery 59 000,00 55 000,00 
 Celkem 3 380 965,88 2 918 300,00 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 dle interních materiálů Team M 
5.4 Zdroje projektu 
Do zdrojů tohoto projektu patří zdroje lidské, materiální, finanční a časové. Do 
lidských zdrojů se řadí pracovníci, které poskytly najaté firmy. Například z firmy Team 
M pocházel architekt, (který měl na starost projekt stavební část a architekturu celé 
stavby - studie variant, vypracování konečné studie vybrané varianty, projekt pro 
stavební povolení, prováděcí projekt, technickou koordinaci ostatních projektantů, 
architektonickou část, funkčnost celé stavby) a dále rozpočtář. Stavební firma 
Bietergemeinschaft B. Kern poskytla stavební dělníky, firma Wastler stavební 
zámečníky, firma Schmid Dachbau pokrývače a tak dále. Nástroje a pracovní vybavení 
si obstarávaly firmy samy, nebyly objednávány žádnou jinou externí firmou. 
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Materiál, který byl při tomto projektu používán, byl především stavební. Jedná se 
o materiály od základních přísad do betonu, malířských barev, přes různé obklady stěn, 
podlah a stropů až po mohutné ocelové konstrukce, střešní krytiny a samotné části 
tribun. 
Jak již bylo zmíněno jediným finančním zdrojem, který byl poskytnut na tuto 
výstavbu, byly finance z veřejných rozpočtů. Rozpočet činil 4 miliony EUR a tato 
částka nesměla být překročena. 
Pokud se jedná o čas, tak tento zdroj byl jeden z nejvíce omezených 
a rizikových. Pokud by se výstavba z nějakého důvodu zpozdila a protáhla, mělo by to 
velmi nepříznivé následky. Stavba se konala od března roku 2014 do listopadu téhož 
roku. 
5.5 Rizika projektu 
Jak jsem již zmínila, neexistuje bezrizikový projekt, a proto se ani tento projekt 
bez plánování rizik neobejde. Pokud se jedná o stavební projekty, mají většinou seznam 
rizik obdobný. Jedná se především o nepřízeň počasí, pracovní úrazy, nezískání 
stavebního povolení, nespolehlivost firem, nedodržení termínů či rozpočtu. Tato čtyři 
rizika nyní podrobněji rozepíšu a zanesu do tabulky kvalitativního ohodnocení rizik. 
5.5.1 Ohodnocení rizik 
R1 – Nepřízeň počasí = mezi jedny z nejvíce nepředvídatelných rizik patří 
počasí. Jelikož stavba probíhala i vně objektu, je nutno počítat i s nepříznivým počasím, 
které může omezit postup na pracovišti, kompletně zastavit nebo dokonce při 
nedostatečném zabezpečení stavby i způsobit materiálové škody. Příkladem může být 
neočekávaný silný vítr, který odnese část nedokončené, nepřipevněné střechy 
a případný déšť zaplavit vnitřek haly a podobně. Část stavby, kterou mohlo ohrozit 
počasí, probíhala od března do května, kdy bylo naplánováno uzavření, zatěsnění 
stavby. Další venkovní úpravy jako fasády, obklady a podobně probíhaly hned poté. 
V tomto ročním období musíme počítat s proměnlivým počasím. 
R2 – Nespolehlivost firem = toto riziko se vyskytuje téměř v každém projektu, 
ve kterém vystupuje větší počet firem, které například spolu navzájem nemají žádné 
zkušenosti, nebo se jedná o firmy nové, které doposud na žádném projektu nepracovaly 
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a tak nemáme možnost zjistit, zda je tato firma spolehlivá či nikoliv. Pokud bychom na 
nespolehlivou firmu narazili, na projekt by to mělo vysoký vliv. Mohlo by se jednat 
o nekvalitně odvedenou práci, která by se musela následně opravovat, nebo nedodržení 
termínů či jiné nesplnění plánů. 
R3 – Nedodržení termínů = nedodržení stanovených termínů v tomto projektu by 
mělo velmi vysoké následky. Hokejový tým by neměl kde trénovat, nemohly by se zde 
odehrát zápasy hokejové ligy, dalším důsledkem by byla ztráta zisku, který by jim tyto 
zápasy díky návštěvníkům vynesly a podobně. Avšak toto riziko není příliš 
pravděpodobné, z důvodu kvalitně a podrobně připravených prováděcích dokumentů 
a plánů. 
R4 – Nedodržení rozpočtu = rozpočet na tento projekt byl striktně daný 
a nesmělo se připustit, že by byl tento limit překročen. Proto bylo nutné neustále 
v průběhu projektu náklady kontrolovat. Pokud by se při jedné z kontrol zjistilo, že se 
náklady začínají od plánu lišit, muselo by se od některých stavebních činností upustit, 
nebo použít jinou, levnější variantu. Pravděpodobnost překročení rozpočtu je nízká až 
střední. Náklady na projekt byly předem rozpočítány, ale nikdy není vše na 100 % jisté, 
tudíž se musí počítat s případnými odchylkami, které se mohou v průběhu projektu 
vyskytnout. 
R5 – Nepřidělení financí, nezískání stavebního povolení = tato dvě rizika jsem se 
rozhodla sjednotit pod jedno riziko, protože mají stejné vlastnosti. Pokud bychom 
nezískali stavební povolení, nebo by nám nebyly přiděleny finance na stavbu, projekt by 
se nemohl uskutečnit. Ale financování projektu se řešilo již dlouhou dobu před 
samotným spuštěním projektu, proto je toto riziko téměř nepravděpodobné. Stejně je 
tomu i u stavebního povolení, které bylo nutné zajistit. Pravděpodobnost nezískání 
stavebního povolení byla opět téměř nulová. 
R6 – Pracovní úraz = pracovní úraz se přihodí téměř na každé stavbě. Ovšem 
díky normám a pravidlům (pravidla bezpečnosti práce, pracovní oděv – stavební přilby, 
vyztužená obuv atd.), která jsou na stavbě zavedena, se riziko pracovních úrazů 
několikanásobně snižuje. Pokud by se na stavbě nějaký úraz stal, na chod projektu by to 
mělo nízký vliv. 
Všechna tato rizika následně zanesu do tabulky kvalitativního ohodnocení rizik, 
podle vlivu rizika na projekt a podle pravděpodobnosti, že toto riziko nastane (viz. 
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Tabulka č. 9). Podle barevného rozlišení vidíme, že rizika R1, R2, R3 a R4 by měla 
velký vliv na projekt a je tedy nutné s těmito riziky počítat a pokud to půjde, navrhnout 
proti nim případné opatření, které buď sníží pravděpodobnost tohoto rizika, nebo sníží 
jeho následky. Riziko R5 patří mezi rizika střední. Jak je z tabulky vidět, 
pravděpodobnost rizika je velmi nízká, ale pokud by přece jen toto riziko nastalo, 
neexistovala by proti němu žádná opatření. Riziko R6 se řadí do rizik s malým vlivem 
na chod projektu. 
Tabulka č. 9: Kvalitativní ohodnocení rizik v projektu 
Vliv rizika: 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
5.5.2 Návrhy ošetření rizik 
Pro některá rizika je velmi obtížné najít ošetření, jako je tomu například u rizika 
R1 – nepřízeň počasí. Počasí žádným způsobem neovlivníme, pouze se na něj můžeme 
připravit. Na stavbě se musí dbát na dostatečné ukotvení lešení, dostatečné připevnění 
ochranných plachet na střeše a podobně, aby při případných nárazových větrech nebo 
dešti, nedošlo k uvolnění a poškození majetku, případně úrazu. Také je vhodné zajistit 
pro pracovníky, kteří nemohou přerušit práci, dobrou ochranu proti počasí (pláštěnky, 
gumáky, čepice apod.). Je-li to možné, mohou někteří pracovníci vykonávat práce ve 
vnitřních prostorách (i mimo plánovanou sekvenci činností) 
Vliv Velmi 




     
Vysoká 
   R1  
Střední 
   R2 R3 
Nízká 
 R6   R4 
Velmi nízká 
    R5 
Velké Střední Malé 
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Riziku R2 – nespolehlivost firem se můžeme vyhnout tím, že pokud máme tu 
možnost, snažíme se vybírat firmy, s kterými máme dobré zkušenosti, a firmy, které 
mají dobrou pověst a zkušenosti s podobnými projekty. 
Tomu, aby nastalo riziko R3 – nedodržení termínů – můžeme zabránit tím, že 
budeme neustále kontrolovat chod projektu podle časového plánu, který jsme sestavili. 
Pokud bychom zaznamenali určité výkyvy, nesrovnalosti nebo zpoždění můžeme na to 
včas reagovat a přizpůsobit tomu další navazující činnosti. Na stavbě je vhodné dodat 
stavebního dozorce, který dohlíží na práci dělníků a kontroluje chod práce. 
Riziko R4 – nedodržení termínů – je obdobné jako R3, tedy je vhodné stále 
sledovat vývoj nákladů v průběhu projektu. Pokud by se vyskytla odchylka, nečekané 
výdaje, mohli bychom na to včasně reagovat a zabránit dalšímu zvyšování nákladů. 
Proti riziku R5 - nepřidělení financí, nezískání stavebního povolení se bohužel 
nijak ošetřit nelze. 
Abychom zamezili riziku R6 – pracovní úraz, je nutno vytvořit pravidla 
bezpečnosti práce, kterými se musí jednotliví pracovníci řídit. Samozřejmostí jsou 
ochranné pomůcky jako již zmíněná přilba a vyztužená obuv. Pracovníci by měli znát 
zásady první pomoci a pracoviště by měla být vybavena základními zdravotnickými 





6. Realizační část projektu 
Nyní už se zaměříme na realizaci projektu. Rozvrhnu reálnou WBS a časový 
průběh projektu. Díky tomu zjistíme, zda se plány liší od skutečnosti. Popíši, jakým 
způsobem probíhala komunikace v průběhu projektu mezi různými stranami a promítnu 
skutečné náklady projektu. 
6.1 WBS a časový průběh projektu 
V této části sestavím WBS a časový průběh projektu. Jak je vidět na zpracované 
WBS, jednotlivé činnosti v projektu jsou rozděleny do dvou hlavních částí podle 
příslušných tribun, kterých se týkaly. Činnosti se týkají především klasických prací, 
které probíhají na stavbách. 
Na časovém průběhu projektu, který je zpracován do Ganttova diagramu (viz. 
Příloha C a Příloha D), jsou znázorněny průběhy činností obou částí. Práce začaly 
3. března roku 2014, jak bylo naplánováno, na obou částech současně. Jak postupujeme 
dále po časové ose, vidíme, že některé práce na východní části jsou časově náročnější, 
než na části západní, jako například demoliční práce, ocelová výstavba nebo obložení 
fasády. Důležitými milníky v průběhu stavby bylo zatěsnění (uzavření) na obou částech 
haly, začátek tréninku hokejového týmu na ledové ploše, začátek hracího období 
a samotné dokončení celé stavby. Na konci časové osy vidíme, že práce na východní 
části haly trvaly déle. Práce zde probíhaly i v průběhu tréninků a i při prvních zápasech 
týmu. Východní část byla kvůli probíhajícím pracím oddělena od zbytku haly, ve které 
byl již provoz obnoven, aby nedocházelo k průniku prachu, nečistot a zamezilo se 
prostupnosti hluku, který by mohl hráče obtěžovat při trénincích. 
Veškeré činnosti byly ukončeny v termínu, a to 14. listopadu roku 2014. Pokud 
se ale podíváme na předchozí časový plán projektu, zjistíme, že úplně vše podle plánu 
nešlo. Některé činnosti vyžadovaly delší časové období a tím se projekt o několik dní 
protáhl. I přes tyto lehké komplikace se projekt podařilo dokončit v termínu, který byl 
stanoven, tedy v měsíci listopadu. 
6.2 Řízení komunikace 
Každý týden probíhala jednání na stavbě, kde byly operativně řešeny problémy, 
které vznikly v průběhu stavebních prací. Na těchto jednáních byly účastny veškeré 
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firmy i architekt. V celém průběhu stavební činnosti na základě smlouvy architekta 
s investorem docházelo ke schvalování a kontrole jednotlivých výrobních plánů 
určitých firem (klempíř, zámečník, tesař atd.). Zde se projevila výše uvedená výhoda 
úzkého okruhu pracovníků architektonické firmy a její detailní informovanosti 
o projektu při možnosti razantního vystupování na jednáních a i do detailů kontrolovat 
a opravovat případné nedokonalosti ve výrobních plánech aniž by docházelo 
k vícenákladům (zde je nutno připomenout výše uvedenou vysokou kvalitu 
připravenosti plánů již ve fázi výběrových řízení). Efektem je bez kolizní průběh 
stavební činnosti a také i dodržení termínů, kvality a stanovené ceny. 
6.3 Skutečné náklady 
V následující tabulce (viz. Tabulka č. 10) jsou uvedeny skutečné náklady 
v projektu. Nejvyšší položku v nákladech tvoří část stavebních a ocelových konstrukcí. 
Do této části patří veškeré ocelové konstrukce tribun, stropy, nosné konstrukce 
a podobně. Naopak nejnižší položkou jsou obkládačské práce, ve kterých se prováděly 
obklady stěn a podlah. Konečná částka nákladů se vyšplhala na hodnotu 3 988 900 
EUR, z čehož vyplývá, že stejně jako čas, tak i náklady byly ve stanoveném limitu. 
Tabulka č. 10: Skutečné náklady projektu (v EUR)  
Č. Položka Částka 
1. Práce stavební firmy 860 650,00   
  Stavební režie   
  Hloubení základové jámy, zajištění a hloubkové základy   
  Demolice   
  Napojení na infrastrukturu   
  Betonové a železobetonové práce   
  Zděné práce   
  Omítky   
  Cementové potěry   
  Utěsnění podlah a stěn   
  Rýhy, instalační otvory ve zdech, řezání a vrtání   
  Úklid staveniště   
  Tepelné systémy vnějších stěn   
  Venkovní úpravy   
2. Plochá střecha - fasáda 566 900,00   
  Izolační práce   
  Klempířské práce   
  Zavěšené fasády   
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Č. Položka Částka 
3. Obkládač 18 100,00  
  Obklady stěn a podlah   
4. Stavební zámečník 215 000,00   
  Úniková schodiště   
  Ocelová schodiště   
  Přístupové žebříky na střechu   
  Skleněné zábradlí na beton   
  Různé zámečnické práce   
5. Lehké ocelové konstrukce 106 000,00   
  Hliníkové/skleněné portály a okenní konstrukce   
  Profilové fasády   
  Demontáž a napojení na stávající stav   
  Nanesení fólií   
6. Stavební ocelové konstrukce 926 700,00   
  Nosná konstrukce - Západ   
  Stropy z trapézových plechů   
  Hrázděný nosník (hokejová hala)   
  Kompletní konstrukce tribun   
  Různé ocelové konstrukce   
7. Tesař 76 800,00   
  Střešní prvky   
8. Stavební truhlář 37 000,00   
  Dveře   
  WC - dělící stěny s dveřmi   
9. Sádrokartonové práce 74 150,00   
  Stěny a předsazené stěny   
  Stropy   
  Obložení   
  Ocelové zárubně   
  Sanitární stojany   
10. Dveře a vrata 52 200,00 
  Plechové dveře, vrata   
  Rolovací vrata   
11. Malířské práce 119 500,00 
  Povlak stěn a stropů   
  Povlak různých ocelových konstrukcí   
  Povlak podlah   
12. Střešní okenní pás s požárním odvětráním 50 000,00    
13. Výtah 60 000,00    
14. Bufetové kontejnery 60 000,00    
15. Celková stavební instalace 765 900,00 
Celkem 3 988 900,00 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 dle interních materiálů firmy Team M 
52 
 
7. Zhodnocení projektu 
Zhodnocení projektu by se dalo shrnout do několika bodů: 
• Dodržený plánovaný rozpočet 
• Dodržený časový plán 
• Splnění stanovených cílů 
• Spokojenost zákazníka 
Z těchto bodů je jasné, že šlo o velice úspěšný projekt. Samozřejmě zde došlo 
i k problémům, jako například s pozdním přidělením financí, ale podle časových plánů 
vidíme, že díky tomu, že stavba nakonec mohla probíhat na obou částech současně, byl 
projekt ukončen dříve, než se plánovalo v původním prvním plánu, který počítal 
s postupným uvolňováním financí. Takže se nakonec tato skutečnost dá považovat za 
přínosnou.  
Nyní se dostáváme k samotným číslům, které nám ukážou, jaká je konečná 
kapacita haly po rekonstrukci. V západním sektoru došlo k navýšení o 89 míst k sezení 
a ve východním sektoru se zvýšil počet míst k sezení o 347 a ke stání o 350. Původní 
celkový počet míst v hale byl 3966 a nyní se kapacita zvýšila celkem o 786 na nový 
počet 4752. Protože byla kapacita navýšena o takto vysoký počet míst, musely být 
vybudovány nové únikové cesty, které by v případě nebezpečí dokázaly pojmout takový 
počet lidí. 
Výhodou projektu bylo také to, že byl prováděn velmi nízkým počtem 
pracovníků, z kterého plynuly výhody dobré informovanosti a detailních znalostí 





Cílem práce bylo charakterizovat teoretický základ plánování projektu, který 
spočívá v popsání základního prvku tedy projektu, popis jednotlivých plánů, které se 
v průběhu plánování projektu sestavují, jako je například plán rozsahu, času, nákladů 
nebo plán rizik. Teoretické základy byly následně aplikovány na praktickou část, tedy 
reálný projekt. Tímto projektem byla přestavba, dostavba hokejové haly v Linzi. Mým 
úkolem bylo popsat tento projekt, sestavit logický rámec, vytvořit časový plán a plán 
rozsahu, nákladů a rizik. Posledním bodem bylo zhodnocení projektu. 
Při zpracovávání práce jsem se nesetkala s téměř žádnou překážkou. Jedinou 
nevýhodou byl především německý jazyk. Jelikož se jednalo o rakouskou firmu, 
veškeré dokumenty, které mi poskytla, byly v německém jazyce, a proto jsem se 
potýkala s náročným překladem odborných výrazů. 
Při zpracovávání práce mě překvapilo, že plánování projektu v Rakousku se 
neliší od toho v Česku, spíše jsem čekala, že se dozvím a zkusím něco nového. Ale jak 
jsem již zmínila v úvodu práce, každý projekt je jedinečný, a proto se každá nová 
zkušenost počítá a je přínosem pro další práci. Tato práce mi především pomohla zlepšit 
mé dovednosti v oblasti plánování projektu a plány jsou dle mého názoru nejdůležitější 
částí projektu. Díky plánům víme, co nás čeká a na co se máme připravit. Bez 
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Klíčová slova: projektový management, projekt, plán 
Cílem předložené práce je charakterizovat teoretický základ plánování projektů, 
který spočívá v popsání základního prvku, tedy projektu, a popisu jednotlivých plánů, 
které se v průběhu plánování sestavují. Jedná se například o plán rozsahu, času, nákladů 
nebo plán rizik. Dalším cílem je teoretické základy aplikovat na praktickou část, tedy 
reálný projekt, který jsem si zvolila. Jedná se o přestavbu a dostavbu hokejové haly, 
která se nachází v Rakousku ve městě Linz. Mým úkolem bylo popsat tento projekt, 
sestavit logický rámec, vytvořit časový plán a dále plán rozsahu, nákladů a rizik. 
Posledním bodem bylo projekt zhodnotit. V plánování mi velmi pomohl program MS 
Project, který slouží k přehlednému plánování činností a následnému přenesení do 
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The goal of the presented work is the characterization of theoretical basics of 
project planning, which consists in describing of a basic element and individual plans, 
which are assembled during the planning. These includes for example plan of scope, 
time, costs or plan of risks. Another goal is to apply theoretical basics to the practical 
part, that means to real project, which I have chosen. It´s a reconstruction and 
completion of a hockey hall, which is situated in Austria in the city Linz. My task was 
to describe this project, assemble logical framework, create a time schedule and then 
plan of scope, costs and risks. The last point was to evaluate the project. The program 
MS Project, which helps to a transparent planning of activities and consecutive 
delegation to Gantt chart, was very helpful in the planning. Created plans can be used as 
templates for next similar projects. 
